

Determinazione Del Direttore

Determinazione del Direttore n. **83**

Prot. n. 2142

OGGETTO: Lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle. Modifica dei contratti in essere. - C.U.P. H81B20000110005

Il giorno **trenta** del mese di **settembre** dell'anno **2021**, ad ore **15.30** presso la sede dell'Ente, il **Direttore dott.ssa Anna Corradini**, ha assunto la determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006 n. 4L e ai sensi dell' art. 15 dello Statuto della APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana.

Allegati:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 83	di data 30 settembre 2021
OGGETTO:	Lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle. Modifica dei contratti in essere. - C.U.P. H81B20000110005

IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" nonché dall'art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;

Rilevato che l'oggetto del presente atto rientra nell'ambito della potestà attribuita al Direttore dallo Statuto;

Richiamate:

- la Determinazione del Direttore n. 39 dd. 29.04.2021 con la quale si approvava la Variante n.2 dei lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, predisposta dall'Arch. Angelo Maria Tellone, che evidenziava una spesa complessiva per l'intervento pari ad € 362.894,20.= (IVA di legge inclusa), così suddivisa:

A. LAVORI	150.742,09 €
B. IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	13.237,07 €
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	9.457,00 €
D. ARREDAMENTO E DOMOTICA	112.777,33 €
E. SPESE TECNICHE	35.375,00 €
F. ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI	41.305,71 €

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 dd. 27.09.2021 con la quale si approvava la Variante n.3 dei lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, predisposta dall'Arch. Angelo Maria Tellone, che evidenziava una spesa complessiva per l'intervento pari ad € 403.330,14.= (IVA di legge inclusa) così suddivisi:

A. LAVORI	165.194,76 €
B. IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	15.804,02 €
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	21.467,40 €
D. ARREDAMENTO E DOMOTICA	112.777,33 €
E. ALLACCI ED ALTRO	795,44 €
F. SPESE TECNICHE	40.175,00 €
G. ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI	47.116,19 €

Appurato altresì che l'approvazione della suddetta variante comporta la modificazione dei seguenti contratti in essere:

Lotto	OG1	OS3 e OS28	OS30
Ditta	IMPRESA LEPRE DI FIETTA GIANNI	RECH ENRICO TERMOIDRAULICA SRL	GIACCA SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE
(A) importo contratto originale	62.799,42 €	28.685,15 €	23.806,68 €
(B) importo contratto a seguito di variante n.1	83.076,74 €	33.199,17 €	25.825,60 €
(C) importo contratto in essere a seguito di variante n.2	83.076,74 €	40.934,84 €	25.825,60 €
(D) importo contratto a seguito di variante n.3	109.102,69 € (di cui 16.738,40 € di economie)	52.146,45 € (di cui 4.729,00 € di economie)	27.075,06 €
differenza (D) - (C)	26.025,95 €	11.211,61 €	1.249,46 €
differenza % [(D)-(C)]/(A)	41,44%	39,09%	5,25%

Richiamato l'art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2015, n. 7, che, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che "In materia contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale";

Appurato che la determinazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto originale è avvenuta ai sensi dell'art. 129 del Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Considerato che sussistono le condizioni per modificare il contratto in essere senza procedere ad una nuova procedura d'appalto ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 27, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Ritenuto quindi di approvare la modifica del valore del suddetto contratto d'appalto al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Variante n.3 dei Lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 dd. 27.09.2021;

Considerato che il comma 3) del suddetto art. 27 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale";

Ritenuto quindi di pubblicare la presente Determinazione, oltre che all'Albo Telematico dell'Ente, anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in luogo del suddetto avviso;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 "nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e s.m. ed i relativi regolamenti di attuazione;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto lo Statuto vigente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia";

Visti i vigenti regolamenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana;

Considerato che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;

DETERMINA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e per ottemperare a quanto previsto dalla Variante n. 3 dei lavori di redistribuzione degli spazi posti al secondo piano dell'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 1029 in C.C. Scurelle, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 dd. 27.09.2021, il valore dei contratti d'appalto in essere, come da tabella seguente:

Lotto	OG1	OS3 e OS28	OS30
Ditta	Impresa Lepre Di Fietta Gianni	Rech Enrico Termoidraulica Srl	Giacca Srl Costruzioni Elettriche
Importo contratto in essere a seguito di variante n.2	83.076,74 €	40.934,84 €	25.825,60 €
Importo contratto a seguito di variante n.3	109.102,69 € (di cui 16.738,40 € di economie)	52.146,45 € (di cui 4.729,00 € di economie)	27.075,06 €

2. di pubblicare la presente Determinazione, oltre che all'Albo Telematico dell'Ente, anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in luogo dell'avviso richiesto dal comma 3) dell'art. 27 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
4. di dare atto che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;
5. di pubblicare all'albo telematico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
6. di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo amministrativo). In particolare:
 - il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottoscritto Direttore esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione.
Borgo Valsugana, lì 30 settembre 2021

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)

Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal 30/09/2021 al 10/10/2021 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Borgo Valsugana, lì 30 settembre 2021

Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
